


Minikus Vogt & Partner AG
www.mvpag.ch
5430 Wettingen, Etzelmat 1
Tel 056 437 17 80
8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
Tel 056 640 05 05
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001



12305

Wettingen, 31. Dezember 2023
Versand: 19. Januar 2024

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

RECHNUNG NR. 35150-26

UID: CHE-110.584.690 MWST BESR: 35150-26 / B

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3871.5030.30
KST/KTR	HSP
Abt.-Leiter	IN
Gut zur Zahlung	30.01.24 PA

Gemeinde Würenlos
Werkleitungserneuerung Lättenstrasse Etappe 1, inkl. Juchstrasse

- 100 % Bauprojekt
- 100 % Ausschreibung
- 100 % Ausführungsprojekt
- 100 % Ausführung
- 100 % Inbetriebnahme



CHF-BJ-1-2023-89089
12305
Minikus Vogt & Partner AG, Wet
8'276.55

Honorar gemäss Offerte vom 22.03.2022	Fr.	6 656.50
Honorar für Zusatz Strassenbau in Etappe 1, gemäss Beilage	Fr.	0.00
Honorar für Zusatz Juchstrasse, gemäss Beilage	Fr.	6 080.60
Zwischentotal 1	Fr.	12 737.10
Nebenkosten 0.5 % von 12 737.10	Fr.	63.70
Zwischentotal 2	Fr.	12 800.80
Mehrwertsteuer 7.7%	Fr.	985.65
Total inkl. MWST	Fr.	13 786.45
Abzüglich Rechnung 35150-2 vom 30.05.2022	Fr.	-2 484.75
Abzüglich Rechnung 35150-8 vom 11.04.2023	Fr.	-1 542.60
Abzüglich Rechnung 35150-17 vom 13.06.2023	Fr.	-1 482.55
Total EW-Versorgung Schlussrechnung Etappe 1 inkl. MWST, zahlbar 30 Tage netto ab Versanddatum	Fr.	8 276.55

BEZAHLT

15. Feb. 2024

EZAG

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Beilage:

- Zusammenstellung Honorarschlussrechnung Etappe 1, 31.12.2023



QR-IBAN-Nummer:
CH50 0076 1016 1045 7400 5

Minikus Vogt & Partner AG
www.mvpag.ch

5430 Wettingen, Etzelmatte 1
Tel 056 437 17 80

8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
Tel 056 640 05 05

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

EINGANG

30. Jan. 2024



Bau Raumentwicklung Umwelt Geomatik

Wettingen, 31. Dezember 2023
Versand: 19. Januar 2024

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

RECHNUNG NR. 35150-28

UID: CHE-110.584.690 MWST BESR: 35150-28 / B

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711503030
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung	30.01.24 [Signature]

Gemeinde Würenlos
Werkleitungserneuerung Lättenstrasse Etappe 1, inkl. Juchstrasse

- 100 % Bauprojekt
- 100 % Ausschreibung
- 100 % Ausführungsprojekt
- 100 % Ausführung
- 100 % Inbetriebnahme



CHF-BJ-1-2023-89080

12301

Minikus Vogt & Partner AG, Wet

1'601.35

Honorar gemäss Offerte vom 22.03.2022	Fr.	1 114.25
Honorar für Zusatz Strassenbau in Etappe 1, gemäss Beilage	Fr.	0.00
Honorar für Zusatz Juchstrasse, gemäss Beilage	Fr.	1 216.10
Zwischentotal 1	Fr.	2 330.35
Nebenkosten 0.5 % von 2 330.35	Fr.	11.65
Zwischentotal 2	Fr.	2 342.00
Mehrwertsteuer 7.7%	Fr.	180.35
Total inkl. MWST	Fr.	2 522.35
Abzüglich Rechnung 35150-3 vom 30.05.2022	Fr.	-415.35
Abzüglich Rechnung 35150-10 vom 11.04.2023	Fr.	-257.85
Abzüglich Rechnung 35150-19 vom 13.06.2023	Fr.	-247.80
Total öffentliche Beleuchtung Schlussrechnung Etappe 1 inkl. MWST, zahlbar 30 Tage netto ab Versanddatum	Fr.	1 601.35

BEZAHLT

15. Feb. 2024

EZAG

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Beilage:

- Zusammenstellung Honorarschlussrechnung Etappe 1, 31.12.2023



QR-IBAN-Nummer:
CH50 0076 1016 1045 7400 5

11497
WALO

Walo Bertschinger AG
Hardstrasse 6
5600 Lenzburg Schweiz
T + 41 62 886 00 50
walo.lenzburg@walo.ch
walo.ch

27

EINGANG
11. Dez. 2023

Walo Bertschinger AG, Hardstrasse 6, CH-5600 Lenzburg

Bauleitung
Minikus Vogt & Partner AG
Etzel matt 1
5430 Wettingen

Bauherr
Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.30
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 11.12.23/AA	

Lenzburg, 06. Dezember 2023 / ak
Sachbearbeiter/in: Kolgeci Armend

Schlussrechnung Nr. 410314201 Bei Zahlungen und Rückfragen angeben

Baunummer	41023019	Offerte/Vertrag vom	01.12.2022
Datum	06.12.2023	Referenz	Armend Kolgeci
Objekt	Lättenstrasse - Juchstrasse, Werkleitungserneuerung		
Geleistete Arbeiten	EW - Gesamtausmass (Projekt Etappe 4)		

Für die bis zum 06.12.2023 ausgeführten Arbeiten verrechnen wir Ihnen

brutto (exkl. MWSt.)		CHF	253'078.50
Rabatt	%	CHF	0.00
Skonto	%	CHF	0.00
Zwischentotal (exkl. MWSt.)		CHF	253'078.50
Hiervon	100 %		253'078.50 ✓
Werk-Anteil EW	25 %		63'269.65 ✓

Abzüglich bereits verlangter Akontozahlungen (exkl. MWSt.)

Nr.	vom	CHF	



CHF-BJ-1-2023-77560
11497
Walo Bertschinger AG, Lenzburg
68'141.40

BEZAHLT
27. Dez. 2023
EZAG

Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)	CHF	63'269.65
7.7 % MWSt.	CHF	4'871.75
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)	CHF	68'141.40

Konditionen 45 Tage rein netto
Bankverbindung UBS AG, 8098 Zürich IBAN-Nr. CH35 0023 1231 4205 5501 H

Kontrolliert und in Ordnung befunden
Wettingen, den 7.12.2023

Die Bauleitung: *f. Zindel*

Walo Bertschinger AG
 Hardstrasse 6
 5600 Lenzburg Schweiz
 T + 41 62 886 00 50
 walo.lenzburg@walo.ch
 walo.ch

EINGANG
 19. Dez. 2023

34

11991
WALO

BEZAHLT

24. Jan. 2024

EZAG

Walo Bertschinger AG, Hardstrasse 6, CH-5600 Lenzburg

Bauleitung

Minikus Vogt & Partner AG
 Etzelmatt 1
 5430 Wettingen

Bauherr

Technische Betriebe Würenlos
 Tägerhardstrasse 1
 5436 Würenlos



CHF-BJ-1-2023-80636

11991
 Walo Bertschinger AG, Lenzburg
 8'281.60

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.503030
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung	19.12.23 [Signature]

Lenzburg, 06. Dezember 2023 / ak
 Sachbearbeiter/in: Kolgeci Armend

Schlussrechnung Nr. 410314208

Bei Zahlungen und Rückfragen angeben

Baunummer	41023019	Offerte/Vertrag vom	01.12.2022
Datum	06.12.2023	Referenz	Armend Kolgeci
Objekt	Lättenstrasse, Werkleitungserneuerung		
Geleistete Arbeiten	EW - Gesamtausmass (Projekt Etappen 1-3)		

Für die bis zum 06.12.2023 ausgeführten Arbeiten verrechnen wir Ihnen

brutto (exkl. MWSt.)	CHF	345'243.20
Rabatt	CHF	0.00
Skonto	CHF	0.00
Zwischentotal (exkl. MWSt.)	CHF	345'243.20 ✓
Hiervon		345'243.20
Werk-Anteil EW		65'596.20
Abzüglich bereits verlangter Akontozahlungen (exkl. MWSt.)		
Nr. 410314048 vom 19.04.2023	CHF	14'744.50 ✓
Nr. 410314093 vom 30.05.2023	CHF	43'162.20 ✓
Nr. vom	CHF	
Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)	CHF	7'689.50
7.7 % MWSt.	CHF	592.10
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)	CHF	8'281.60

Konditionen 45 Tage rein netto
 Bankverbindung UBS AG, 8098 Zürich IBAN-Nr. CH35 0023 1231 4205 5501 H

Kontrolliert und in Ordnung befunden.
 Wettingen, den 14.12.2023

Die Bauleitung: [Signature]

EINGANG

12. Okt. 2023



Robert Fuchs AG



CHF-BJ-1-2023-68691

10356

Robert Fuchs AG, Schindellegi

14'251.35

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	
KST/KTR	
Abt.-Leiter	
Gut zur Zahlung 12.10.23	

Lieferadresse

Technische Betriebe Würenlos
Magazin Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

DIV
MSP 3.8711.3101.06 CHF 3839.00
3.8711.5030.30 CHF 5206.15
3.8711.5030.19 CHF 5206.20

Rechnung SR23-07740

Schindellegi, 12.10.2023

Kundennummer: 0000115679
Ihre Referenz: Herr Martin Spörri
E-mail: martin.spoerri@wuerenlos.ch
Telefon-Nr.: 056 436 87 66

Unsere Referenz: Frau Claudia Treppe
E-mail: claudia.treppe@fuchs.ch
UID-Nr.: CHE-112.896.918

Kommission: Lager

Pos. Nr.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Lieferdatum	Menge	Preis pro Einheit	Betrag CHF
0010	20.010401.0000/72 Schachtabdeckung SS01 B4s2xl.SS Prüfklasse: EN124 Klasse D 400 Deckel schraubbar Auftragsnummer: SA23-07053 Lieferschein: SL23-07641 / 0010	02.10.2023	1.00 Stk.	3'496.00	3'496.00
				3.8711.3101.06 MSP	
	Rabatt je Kunde / Warengruppe		2.00 %		-69.92
0020	20.010601.0000/72 Schachtabdeckung SS01 B4s3xl.SS Prüfklasse: EN124 Klasse D 400 Deckel schraubbar Auftragsnummer: SA23-07053 Lieferschein: SL23-07641 / 0020	02.10.2023	2.00 Stk.	4'741.00	9'482.00
				1 Stk 3.8711.5030.30 1 Stk 3.8711.5030.19 MSP	
	Rabatt je Kunde / Warengruppe		2.00 %		-189.64
Bruttobetrag					12'718.44
Total Netto					13'232.44

Seite 1 von 3



Robert Fuchs AG

Technische Betriebe Würenlos
5436 Würenlos

Rechnung
Datum

SR23-07740
12.10.2023

Transport 471.00 CHF	471.00
LSVA 43.00 CHF	43.00
Total Netto	13'232.44
MwSt. 7.70% von 13'232.44	1'018.90
Total inkl. MwSt.	CHF 14'251.35

Zahlungskondition 30 Tage netto
Lieferkondition CIP - Frachtfrei versichert
Bankverbindung Credit Suisse AG, IBAN: CH33 0483 5020 8190 0100 0

BEZAHLT

- 1. Nov. 2023

EZAG

EINGANG
24. Aug. 2023

P.P. Energie Wettingen AG
CH-5430 Wettingen 

Techn. Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Rechnungs-Nr. 62567
Kunden-Nr. 207568
Rechnungsdatum 22.08.2023
Zahlbar bis 21.09.2023
Auftrags-Nr. 207181
Sachbearbeiter Eberle Miriam

Kunde Techn. Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Objekt 30016101 / KU_SN_Würenlos, Lättenstrasse_Montage/Demontage
Projektnummer 30016101

Nr. / Bezeichnung	Anzahl	Einh.	Betrag in CHF
Stunden Extern (werden an Kunden verrechnet) - Kabelenden an beiden VK ausgemittelt - Beidseitig getrennt, isoliert und beschriftet - Anschluss im Kandelaber demontiert	6.00	Std	646.80
Zwischentotal exkl. Mwst.			646.80
(CHE-336.863.075 MWST) 7.7 % MwSt-pflicht. Betrag von		646.80	49.80
Total inkl. Mwst.			696.60

Zahlungskonditionen 30 Tage netto

BEZAHLT
20. Sep. 2023
EZAG



CHF-BJ-1-2023-58593
9385
Energie Wettingen AG, Wettingen
696.60

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.8711.503030
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	IN
Gut zur Zahlung	24.08.23 JH

Rechnungsbeilage

Kunde
 211627 Techn. Betriebe Würenlos, 5436 Würenlos

Projekt: 30016101 KU_SN_Würenlos, Lättenstrasse_Montage/Demontage

Datum	Leistungsart	Text	Mitarbeiter	Anzahl	EHT	Ansatz	Betrag
27.03.2023	1400 Stunden Extern (werden an Kunden verrechnet)	- Kabelenden an beiden VK ausgemittelt - Beidseitig getrennt, isoliert und beschriftet - Anschluss im Kandelaber demontiert	Floris Patrizio	3.00	STD	107.80	323.40
27.03.2023	1400 Stunden Extern (werden an Kunden verrechnet)	Kabelenden in beiden Verteilkkabinen ausmitteln, abhängen, Spannungsfest isolieren und beschriften. Kabel in Kandelaber abhängen und Spannungsfest isolieren	Weber Oscar	3.00	STD	107.80	323.40
Total	Stunden Extern (werden an Kunden verrechnet)						646.80
Total	Projekt: 30016101 KU_SN_Würenlos, Lättenstrasse_Montage/Demontage						646.80

Minikus Vogt & Partner AG
www.mvpag.ch
5430 Wettingen, Etzelmatt 1
Tel 056 437 17 80
8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
Tel 056 640 05 05

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

EINGANG
06. Sep. 2023



Bau Raumentwicklung Umwelt Geomatik

Wettingen, 13. Juni 2023

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

RECHNUNG NR. 35150-19

UID: CHE-110.584.690 MWST BESR: 35150-19 / B

Gemeinde Würenlos

Werkleitungserneuerung Lättenstrasse Etappe 1

- 100 % Bauprojekt
- 100 % Ausschreibung
- 100 % Ausführungsprojekt
- 75 % Ausführung

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.8711.5030.30
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 06.09.23/21	

Honorar	CHF-BJ-1-2023-58583 9377	Fr.	24 663.35
Nebenkosten	Minikus Vogt & Partner AG, Wet 247.80	Fr.	123.30
Zwischentotal		Fr.	24 786.65
Mehrwertsteuer 7.7%		Fr.	1 908.55
Total inkl. MWST		Fr.	26 695.20
Anteil öffentliche Beleuchtung: 3.45 %, Total inkl. MWST		Fr.	921.00
Abzüglich Rechnung 35150-3 vom 30.05.2022		Fr.	-415.35
Abzüglich Rechnung 35150-10 vom 11.04.2023		Fr.	-257.85
Total EW-Versorgung Etappe 1, inkl. MWST, zahlbar 30 Tage netto		Fr.	247.80

BEZAHLT

20. Sep. 2023

EZAG

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

QR-IBAN-Nummer:
CH50 0076 1016 1045 7400 5





ERNST Tiefbau AG 5436 Würenlos

Ernst Tiefbau AG
Tägerhardring 1
5436 Würenlos

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.871.5030.30
KST/KTR	USP
Abt.-Leiter	WW
Gut zur Zahlung	26.07.23 <i>WW</i>

Technische Betriebe Würenlos Strom
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos
Schweiz

EINGANG
26. Juli 2023

Rechnung RE-00192

Seite 1 von 2

Kabelzüge Lättenstrasse

Datum:	24.07.2023	Ihr Ansprechpartner:	Ernst Jonas
Zahlbar bis:	06.09.2023	Leistungszeitraum:	27.04.2023 - 11.05.2023
Kundennummer:	000005	MwSt. Nr.:	CHE-461.193.918

Auftraggeber: Martin Spörri Technische Betriebe Würenlos Strom

Objekt: Lättenstrasse, 5436 Würenlos

Auftragsnummer 30410

Danke für Ihr Vertrauen. Ihre Rechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
	Kabelzüge Lättenstrasse				
	27.04.2023				
	50mm ² 95m				
	Schöchte geöffnet und Seite gestossen				
	28.04.2023				
	Mithilfe Kabelzug				
	11.05.2023				
	150mm ² 135m				
1	Vorarbeiter	7.00 Std	112.00	10%	705.60
2	Bauarbeiter	16.50 Std	85.00		1'402.50
3	Lieferwagen	1.00 Std	75.00		75.00
4	Lieferwagen mit Kran	0.75 Std	85.00		63.75



CHF-BJ-1-2023-52238

8801
ERNST Tiefbau AG, Würenlos
2'607.25

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
5	Zugmaschiebe	1.00 Std	58.00		58.00
6	Bobienenanhänger	2.00 Std	58.00		116.00
	Total				2'420.85
	Zzgl. MWST 7.70%				186.41
	Rundungsdifferenz				-0.01
	Betrag inkl. MWST				2'607.25

BEZAHLT

16. Aug. 2023

Zahlungsbedingungen

Zahlungskonditionen: 45 Tage netto, oder 30 Tage 2 % Skonto.

EZAG

Sie haben Fragen? Melden Sie sich bei uns.

Freundliche Grüsse
Jonas Ernst

8800



ERNST Tiefbau AG 5436 Würenlos

Ernst Tiefbau AG
Tägerhardring 1
5436 Würenlos

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.30
KST/KTR	N/SP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung	26.07.2023

Technische Betriebe Würenlos Strom
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos
Schweiz

EINGANG
26. Juli 2023



CHF-BJ-1-2023-52237

8800

ERNST Tiefbau AG, Würenlos

1'266.55

Rechnung RE-00191

Seite 1 von 2

Kabelzug

Datum:	24.07.2023	Ihr Ansprechpartner:	Ernst Jonas
Zahlbar bis:	06.09.2023	Leistungszeitraum:	13.06.2023
Kundennummer:	000005	MwSt. Nr.:	CHE-461.193.918

Auftraggeber: Martin Spörri Technische Betriebe Würenlos Strom

Auftragsnummer 30414 « Juchstrasse Erweiterung Werkleitung Sanierung »

Danke für Ihr Vertrauen. Ihre Rechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
	Kabelzüge Juchstrasse				
	3x50mm ² 72m				
	3x50mm ² 30m				
1	Vorarbeiter	5.00 Std	112.00	10%	504.00
2	Bauarbeiter	5.00 Std	85.00		425.00
3	Lieferwagen	1.00 Std	75.00		75.00
4	Lieferwagen mit Kran	1.00 Std	85.00		85.00
5	Bobienenanhänger	1.50 Std	58.00		87.00
	Total				1'176.00
	Zzgl. MWST 7.70%				90.55
	Betrag inkl. MWST				1'266.55

BEZAHLT

16. Aug. 2023

EZAG

Zahlungsbedingungen

Zahlungskonditionen: 45 Tage netto, oder 30 Tage 2 % Skonto.

Sie haben Fragen? Melden Sie sich bei uns.

Freundliche Grüsse
Jonas Ernst

7956



Walo Bertschinger AG
Hardstrasse 6
5600 Lenzburg Schweiz
T + 41 62 886 00 50
walo.lenzburg@walo.ch
walo.ch

EINGANG
16. Juni 2023

20

Walo Bertschinger AG, Hardstrasse 6, CH-5600 Lenzburg

Bauleitung

Minikus Vogt & Partner AG
Etzel matt 1
5430 Wettingen

Bauherr

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos



CHF-BJ-1-2023-38637

7956

Walo Bertschinger AG, Lenzburg
46'485.70

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.8711.5030.30
KST/KTR	
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung	16.06.23 PA

Lenzburg, 30. Mai 2023 / ak
Sachbearbeiter/in: Kolgeci Armend

Akontorechnung Nr. 410314093 Bei Zahlungen und Rückfragen angeben

Baunummer	41023019	Offerte/Vertrag vom	01.12.2022
Datum	30.05.2023	Referenz	Armend Kolgeci
Objekt	Lättenstrasse, Werkleitungserneuerung		
Geleistete Arbeiten	EW - Etappe 1 bis Etappe 3		

Für die bis zum 30.05.2023 ausgeführten Arbeiten verrechnen wir Ihnen

brutto (exkl. MWSt.)		CHF	380'965.15
Rabatt	%	CHF	0.00
Skonto	%	CHF	0.00
Zwischentotal (exkl. MWSt.)		CHF	380'965.15
Hiervon	80 %		304'772.10 ✓
Werk-Anteil EW	19 %		57'906.70

Abzüglich bereits verlangte Akontozahlungen (exkl. MWSt.)

Nr. 410314048	vom 19.04.2023	CHF	14'744.50 ✓
Nr.	vom	CHF	

BEZAHLT
10. Juli 2023

Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)	EZAG	CHF	43'162.20
7.7 % MWSt.		CHF	3'323.50
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)		CHF	46'485.70

Konditionen 45 Tage rein netto
Bankverbindung UBS AG, 8098 Zürich IBAN-Nr. CH35 0023 1231 4205 5501 H

Kontrolliert und in Ordnung befunden
Wettingen, den 14.6.2023

Die Bauleitung:

Handwritten signature

Minikus Vogt & Partner AG
 www.mvpag.ch
 5430 Wettingen, Etzelmat 1
 Tel 056 437 17 80
 8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
 Tel 056 640 05 05
 Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

E I N G A N G
16. Juni 2023



7955

Wettingen, 13. Juni 2023

Technische Betriebe Würenlos
 Tägerhardstrasse 1
 5436 Würenlos

RECHNUNG NR. 35150-17

UID: CHE-110.584.690 MWST BESR: 35150-17 / B



CHF-BJ-1-2023-38636
 7955
 Minikus Vogt & Partner AG, Wet
 1'482.55

Gemeinde Würenlos

Werkleitungserneuerung Lättenstrasse Etappe 1

- 100 % Bauprojekt
- 100 % Ausschreibung
- 100 % Ausführungsprojekt
- 75 % Ausführung

Honorar	Fr. 24 663.35
Nebenkosten	Fr. 123.30
Zwischentotal	Fr. 24 786.65
Mehrwertsteuer 7.7%	Fr. 1 908.55
Total inkl. MWST	Fr. 26 695.20

Anteil EW-Versorgung: 20.64 %, Total inkl. MWST
 Abzüglich Rechnung 35150-2 vom 30.05.2022
 Abzüglich Rechnung 35150-8 vom 11.04.2023

BEZAHLT	Fr. 5 509.90
10. Juli 2023	Fr. -2 484.75
EZAG	Fr. -1 542.60
	Fr. 1 482.55

**Total EW-Versorgung Etappe 1,
 inkl. MWST, zahlbar 30 Tage netto**

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.50
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 16.06.23 AH	



esave ag
 La-Nicca-Strasse 6
 7000 Chur
 Switzerland
 t: +41 81 511 55 50
 f: +41 81 511 55 51
 e: info@esaveag.com
 UID-Nr. CHE-483.891.356

8051

EINGANG

28. Juni 2023

esave ag, La-Nicca-Strasse 6, 7000 Chur

Gemeinde Würenlos
 Technische Betriebe
 Herr Martin Spörri
 Tägerhardstrasse 1
 5436 Würenlos

Rechnungs Nr. 230612
 Rechnungsdatum 21.06.2023
 Zahlbar Innert 15 Tage netto
 UID CHE-483.891.356 MWST

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	
KST/KTR	
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 28.06.23 MS	



CHF-BJ-1-2023-38846
 8051
 esave AG, Chur
 18'597.80

Rechnung

Pos.	Artikel Nr.	Leistungen	Anzahl	Einh.	à	Betrag CHF
1.00	Lättenstrasse Etappe 1					
1.01	800083	esave iFux 2.0 / 60W / Asym. / 4000K / RAL 9006	3	Stk	699.00	2'097.00
	Origin	CH	3.8711.5030.30 MSP			
	HS-Code	9405.4000	The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CH preferential origin.			
2.00	Erschliessung Gatterächer Ost					
2.01	800083	esave iFux 2.0 / 60W / Asym. / 4000K / RAL 9006	16	Stk	699.00	11'184.00
	Origin	CH	3.8711.5030.25 MSP			
	HS-Code	9405.4000	The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CH preferential origin.			
3.00	Lager					
3.01	800083	esave iFux 2.0 / 60W / Asym. / 4000K / RAL 9006	5	Stk	699.00	3'495.00
	Origin	CH	3.8711.3101.06 MSP			
	HS-Code	9405.4000	The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CH preferential origin.			
3.02	800054	PUR Kabel 3x1.5 orange 6 m pro Leuchte	144	m	2.55	367.20
3.03	GebrWeiss1	Porto und Versandkosten	1	pausch.	125.00	125.00
	Zwischensumme					17'268.20
	MwSt. 7.7%					1'329.60
	Total CHF					18'597.80

BEZAHLT
 10. Juli 2023
 EZAG



Rechnung 230612 / 2

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CH Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Zahlungskonditionen: 15 Tage netto

Incoterm (2020): DAP Würenlos

Die anfallenden Transportkosten werden anschliessend verrechnet.

Rechnungsbetrag netto. Es gelten ausschliesslich die Allgemeinen Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der esave ag. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der esave ag.

Bitte zahlen Sie den Betrag an Graubündner Kantonalbank 7002 Chur 70-216-5

CHF: IBAN CH66 0077 4010 1118 6350 0

EUR: BAN CH12 0077 4010 1118 6350 2

BC-Nr. 774. SWIFT/BIC: GRKBCH2270A

BC-Nr. 774. SWIFT/BIC: GRKBCH2270A

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Walo Bertschinger AG
 Hardstrasse 6
 5600 Lenzburg Schweiz
 T + 41 62 886 00 50
 walo.lenzburg@walo.ch
 walo.ch

7240



EINGANG
08. Mai 2023

③

Walo Bertschinger AG, Hardstrasse 6, CH-5600 Lenzburg

Bauleitung

Minikus Vogt & Partner AG
 Etzel matt 1
 5430 Wettingen

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.30
KST/KTR	
Abt.-Leiter	IN
Gut zur Zahlung 08.05.23	

Bauherr

Technische Betriebe Würenlos
 Tägerhardstrasse 1
 5436 Würenlos



CHF-BJ-1-2023-30799
 7240
 Walo Bertschinger AG, Lenzburg
 15'879.80

Lenzburg, 19. April 2023 / ak
 Sachbearbeiter/in: Kolgeci Armend

Akontorechnung	Nr. 410314048	Bei Zahlungen und Rückfragen angeben	
Baunummer	41023019	Offerte/Vertrag vom	01.12.2022
Datum	19.04.2023	Referenz	Armend Kolgeci
Objekt	Lättenstrasse, Werkleitungserneuerung		
Geleistete Arbeiten	EW Ausmass 1 - Etappe 1 (exkl. BKP 223 und BKP 412)		

Für die bis zum 29.03.2023 ausgeführten Arbeiten verrechnen wir Ihnen

brutto (exkl. MWSt.)		CHF	86'225.05
Rabatt	%	CHF	0.00
Skonto	%	CHF	0.00
Zwischentotal (exkl. MWSt.)		CHF	86'225.05
Hiervon	90 %		77'602.55
Werk-Anteil EW	19 %		14'744.50

Abzüglich bereits verlangte Akontozahlungen (exkl. MWSt.)

Nr.	vom	CHF	

BEZAHLT
24. Mai 2023
EZAG

Kontrolliert und in Ordnung befunden
Wettingen, den 4.5.2023
Die Bauleitung
J. Ziegler

Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)	CHF	14'744.50
7.7 % MWSt.	CHF	1135.30
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)	CHF	<u>15'879.80</u>

Konditionen 45 Tage rein netto
 Bankverbindung UBS AG, 8098 Zürich IBAN-Nr. CH35 0023 1231 4205 5501 H

Minikus Vogt & Partner AG
www.mvpag.ch

5430 Wettingen, Etzelmatt 1
Tel 056 437 17 80

8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
Tel 056 640 05 05

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001



Bau Raumentwicklung Umwelt Geomatik

Wettingen, 4. Mai 2023

Technische Betriebe Würenlos
Herr Richard Weber
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Würenlos : Lättenstrasse Etappe 1

Sehr geehrter Herr Weber

In der Beilage erhalten Sie die Akontorechnungen der Firma Walo Bertschinger AG für die Arbeiten an der Lättenstrasse Etappe 1.1.

EW

- Rechnung Nr. 410314048, vom 19.04.2023, netto Fr. 15'879.80

WW

- Rechnung Nr. 410314049, vom 19.04.2023, netto Fr. 29'252.30

Wir haben die Rechnungen geprüft, für in Ordnung befunden und bitten Sie, der Firma Walo Bertschinger AG den Betrag von Fr. 45'132.10 zur Zahlung anweisen zu lassen.

Freundliche Grüsse

MINIKUS VOGT & PARTNER AG



Ladina Birolini

Beilage:

- erwähnt

7083

EINGANG
05. Mai 2023

Robert Fuchs AG



CHF-BJ-1-2023-29849

7083

Robert Fuchs AG, Schindellegi

8'009.40

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

Lieferadresse
Technische Betriebe Würenlos
Baustelle Lättenstrasse/Jucherstrasse
5436 Würenlos

Rechnung SR23-07051

Schindellegi, 21.04.2023

Kundennummer: 0000115679
Ihre Referenz: Herr Martin Spörri
E-mail: martin.spoerri@wuerenlos.ch
Telefon-Nr.: 056 436 87 66

Unsere Referenz: Frau Claudia Tresp
E-mail: claudia.tresp@fuchs.ch
UID-Nr.: CHE-112.896.918

Kommission: Sanierung Lättenstrasse Etappe 1

Pos. Nr.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Lieferdatum	Menge	Preis / per	Betrag CHF
0010	20.010801.0000/22 Schachtabdeckung SS01 B4s4xl.SS Prüfklasse: EN124 Klasse D 400 Gewicht: 1'480.000 kg Auftragsnummer: SA23-06489 Lieferschein: SL23-06946 / 0010	20.04.2023	1.00 Stk.	5'486.00	5'486.00
	<i>Rabatt je Kunde / Warengruppe</i>		<i>2.00 %</i>		<i>-109.72</i>
0020	78.L54610.3600/11 Sicherungslastschaltleiste Fuchs-185 FSL00 3X DIN00 1-polig Schr.A Gewicht: 2.100 kg Auftragsnummer: SA23-06489 Lieferschein: SL23-06946 / 0020	20.04.2023	13.00 Stk.	123.50	1'605.50

Seite 1 von 3



Robert Fuchs AG

Technische Betriebe Würenlos
5436 Würenlos

Rechnung SR23-07051
Datum 21.04.2023

Kommission: Sanierung Lättenstrasse Etappe 1

Pos. Nr.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Lieferdatum	Menge	Preis / per	Betrag CHF
0030	78.L85510.8700/11 Anschlussraumabdeckung Fuchs-185 F-HA-SL00/185 transparent DIN 00 Gewicht: 0.072 kg Auftragsnummer: SA23-06489 Lieferschein: SL23-06946 / 0030	20.04.2023	10.00 Stk.	8.70	87.00

Bruttobetrag	7'068.78
Transport 325.00 CHF	325.00
LSVA 43.00 CHF	43.00
Total Netto	7'436.78
MwSt. 7.70% von 7'436.78	572.63
Total inkl. MwSt.	CHF 8'009.40

Zahlungskondition 30 Tage netto
 Lieferkondition CIP - Frachtfrei versichert
 Bankverbindung Credit Suisse AG, IBAN: CH33 0483 5020 8190 0100 0

BEZAHLT
17. Mai 2023
EZAG

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.503030
KST/KTR	181
Abt.-Leiter	in
Gut zur Zahlung 05.05.2023	

EINGANG

20. April 2023

ELEKTRON
power onTechnische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos**Auftraggeber**Technische Betriebe Würenlos
Herr Martin Spörri
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos**Rechnung 154051****I/Bestellung Lättenstrasse**

Au ZH, 17. April 2023

Seite 1

Bereich Smart City und Licht
Referenz Manuela Vassallo
Tel. direkt +41 44 781 04 81
E-Mail lichttechnikwest@elektron.chI/Bestellung Lättenstrasse
I/Bestelldatum 04.04.23
I/Kunden Nr. K10746
U/Auftrag Nr. VA142045Lieferadresse: Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1, 5436 Würenlos

Ihre UID nr:

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
10	104130 EU-Stehkandelaber LpH 4.0m, konisch, verzinkt Zopf 60mm, Erdstück 800mm Stehkandelaber LpH 4.0m Stahlrohr konisch, feuerverzinkt Zopf 60mm, Fuss 127mm Tür 350x80mm, Verschluss 4-kt 8mm geeignet für Einbau Sicherungselement Erdstück 800mm Kabeleinführung durchgehend Lieferung vom 14.04.23 Zollposition 7308 90 00	3	Stk	498.00		1'494.00
20	200999 Transportkosten Kandelaber mit Kranablad Lieferung vom 14.04.23	1	Stk	235.00		235.00

CHF-BJ-1-2023-29005
6981
Elektron AG, Au ZH
1'862.15

Total CHF exkl. MWST	1'729.00
MWST 7.7% von 1'729.00	133.15
Total CHF inkl. MWST	1'862.15

Konditionen:
Unsere MWST-Nr: CHE-107.203.119 MWST

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.30
KST/KTR	1/SP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 20.4.23 mh	

Minikus Vogt & Partner AG
www.mvpag.ch

5430 Wettingen, Etzelmatt 1
Tel 056 437 17 80

8967 Widen, Bremgarterstrasse 3
Tel 056 640 05 05

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001



Bau Raumentwicklung Umwelt Geomatik

6980

Wettingen, 11. April 2023

Technische Betriebe Würenlos
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos

RECHNUNG NR. 35150-8

EINGANG
14. April 2023

UID: CHE-110.584.690 MWST BESR: 35150-8 / B

Gemeinde Würenlos



CHF-BJ-1-2023-29004

6980

Minikus Vogt & Partner AG, Wet
1'542.60

Werkleitungserneuerung Lättenstrasse Etappe 1

- 100 % Bauprojekt
- 100 % Ausschreibung
- 100 % Ausführungsprojekt
- 25 % Ausführung

Honorar	Fr.	18 027.15
Nebenkosten	Fr.	90.15
Zwischentotal	Fr.	18 117.30
Mehrwertsteuer 7.7%	Fr.	1 395.05
Total inkl. MWST	Fr.	19 512.35
Anteil EW-Versorgung: 20.64 %, Total inkl. MWST	Fr.	4 027.35
Abzüglich Rechnung 35150-2 vom 30.05.2022	Fr.	-2 484.75
Total EW-Versorgung Etappe 1, inkl. MWST, zahlbar 30 Tage netto	Fr.	1 542.60

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	38711.5030.30
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 20.4.23 mh	



EINGANG
05. April 2023

Technische Betriebe Würenlos
Richard Weber
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos
Schweiz

Belegdatum 31. März 2023
Rech. an Deb.-Nr. 0601
MWST Nr. CHE-444.429.422 MWSt
Verkäufercode Rene Schüpbach
Buchhaltung Angela Hehl
Externe Belegnummer LADINA BIROLINI
Offertennr. 19475
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Rechnung 2311335

Betrifft: - Baustellenplakat Würenlos 35150 Lättenstrasse

VK-Preis Betrag

Format: F4
Umfang: 2 Ex.
Sorten: 1
Druck: Digitalposterprint
Papier: Blueback 120gr.
Druckvorstufe: Druckdaten als PDF von Ihnen geliefert
Ausrüsten: schneiden, verpacken, liefern
Auflagen + Preis: 2 Ex. F4



CHF-BJ-1-2023-28999

6975
LP Copy Center AG, Wettingen
65.15

	33.60	67.20
Zwischensumme		67.20
Rechnungsrabatt		-6.72
Gesamtbetrag CHF ohne MWST		60.48
7.7% MWST		4.67
Gesamtbetrag CHF inkl. MWST		65.15

Bestelladresse

Minikus Vogt & Partner AG
Bau, Raumentwicklung, Geomatik
Etzelmatt 1
5430 Wettingen
Schweiz

Kontrolliert und in Ordnung befunden.

Wettingen, den 4.3.2023

Die Bauleitung:

d. Ziefli

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.8744.5030.30
KST/KTR	MSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 5.4.23 <i>[Signature]</i>	

LP COPYCENTER AG,
wettingen@lpcopycenter.ch
dielsdorf@ipc.copycenter.ch
LPCOPYCENTER.CH

WETTINGEN
Landstrasse 15 Tel 056 221 86 86
5430 Wettingen Fax 056 221 86 89
MO-FR 8-12.13-18 H / SA 9-16 H
IBAN Nr. CH08 0076 1505 7411 1200 2

DIELSDORF
Bahnhofstrasse 17 Tel 044 885 55 85
8157 Dielsdorf
MO-FR 8-12.13-17.30 H / SA 9-13 H
IBAN Nr. CH05 0076 1501 3815 6200 1





EINGANG
05. April 2023

Technische Betriebe Würenlos
Richard Weber
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos
Schweiz

Belegdatum 31. März 2023
Rech. an Deb.-Nr. 0601
MWST Nr. CHE-444.429.422 MWSt
Verkäufercode Miika Korpinen
Buchhaltung Angela Hehl
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Rechnung 2311333

Betrifft: 234 - Projektpläne Lättenstrasse Etappe 1

Lieferschein	Beschreibung	Masse	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
18970	Farbplot Standard 90g fl.	8 x 70 x 73	4.088	M2	13.50	55.19
18970	Farbplot Standard 90g fl.	13 x 40 x 136	7.072	M2	13.50	95.47
18970	Farbplot Standard 90g fl.	3 x 70 x 115	2.415	M2	13.50	32.60
18970	Farbplot Standard 90g fl.	3 x 55 x 94	1.551	M2	13.50	20.94
Zwischensumme						204.20
Rechnungsrabatt						-20.42
Gesamtbetrag CHF ohne MWST						183.78
7.7% MWST						14.17
Gesamtbetrag CHF inkl. MWST						197.95

Bestelladresse

Minikus Vogt & Partner AG
Bau, Raumentwicklung, Geomatik
Etzelmatt 1
5430 Wettingen
Schweiz

Kontrolliert und in Ordnung befunden
Wettingen, den 4.3.2023
Die Bauleitung

J. Ziegler

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3.8711.5030.30
KST/KTR	MSA
Abt.-Leiter	
Gut zur Zahlung 54.23	



CHF-BJ-1-2023-28998

6974

LP Copy Center AG, Wettingen
197.95



6973



EINGANG
05. April 2023

Technische Betriebe Würenlos
Richard Weber
Tägerhardstrasse 1
5436 Würenlos
Schweiz

Belegdatum 31. März 2023
Rech. an Deb.-Nr. 0601
MWST Nr. CHE-444.429.422 MWSt
Verkäufercode Miika Korpinen
Buchhaltung Angela Hehl
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Rechnung 2311337

Betrifft: 236 - Ausführungspläne Lättenstrasse

Lieferschein	Beschreibung	Masse	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
18877	Farbplot Standard 90g fl.	6 x 40 x 136	3.264	M2	13.50	44.06
Zwischensumme						44.06
Rechnungsrabatt						-4.41
Gesamtbetrag CHF ohne MWST						39.65
7.7% MWST						3.05
Gesamtbetrag CHF inkl. MWST						42.70

Bestelladresse

Minikus Vogt & Partner AG
Bau, Raumentwicklung, Geomatik
Etzelmatt 1
5430 Wettingen
Schweiz



CHF-BJ-1-2023-28997

6973
LP Copy Center AG, Wettingen
42.70

Kontrolliert und in Ordnung befunden.
Wettingen, den 4.3.2023

Die Bauleitung:

h.3 in/w

Technische Betriebe Würenlos	
Konto-Nr.	3874.5000.30
KST/KTR	KSP
Abt.-Leiter	W
Gut zur Zahlung 5.04.23 <i>DA</i>	

LP COPYCENTER AG,
wettingen@lpcopycenter.ch
dielsdorf@lpcopycenter.ch
LPCOPYCENTER.CH

WETTINGEN
Landstrasse 15 Tel 056 221 86 86
5430 Wettingen Fax 056 221 86 89
MO-FR 8-12.13-18 H / SA 9-16 H
IBAN Nr CH08 0076 1505 7411 1200 2

DIELSDORF
Bahnhofstrasse 17 Tel 044 885 55 85
8157 Dielsdorf
MO-FR 8-12.13-17.30 H / SA 9-13 H
IBAN Nr CH05 0076 1501 3815 6200 2

