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VARIANTE 0: PGV-EINGABE SBB

Kurzbeschrieb
• Rampe ohne Überdachung
• Längsgefälle Rampe = 9.5% entspricht BehiG 

(Behindertengleichstellungsgesetz)
ausreichender Komfort

• Witterungsschutz: 2 Unterstände 
• WH01: LxB = 11.1m x 3.8m (SBB)
• WH02: LxB = 9.3 m x 3.8m (Gemeinde)

• Überdache Wartebereiche: 75 m2

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Bemerkungen: 
• Kredit von 103‘000 Fr.für WH02 bereits beschlossen
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis Juli 2023
• Kostengenauigkeit +/- 20 % exkl. MwSt.

Warteunterstand WH02 CHF 103‘000

TOTAL CHF 103‘000

Kostenschätzung

-
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VARIANTE 1A: PERRONDACH RAMPE 9.5%, VOLLSTÄNDIG NORMKONFORME LÄNGE

Kurzbeschrieb
• Rampe mit Überdachung, SBB-Standard-Dach
• Längsgefälle Rampe = 9.5% entspricht BehiG

Maximalvariante 
• Gefälle Rampe geringer als zwingend notwendig
• keine Umprojektierung Rampelänge notwendig
• Dachabmessungen LxB = 140m x 9m
• 40 Meter Dachüberstand entspricht SBB-Vorschriften
• Total 1260m2, überdachter Wartebereich: 550 m2

• Kein Schlagregen auf Rampe
• Witterungsschutz: 

• WH01: Wartehalle anstelle Unterstand
• WH02:  Verzicht

• Drei Fahrleitungsmasten liegen im Dachbereich
• Verbreiterung Perron in Verlängerung Rampe / Treppe
• Wartehalle anstelle Unterstand WH01

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Unterhalt Dach zu Lasten Gemeinde.

Bemerkungen: 
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis 02/2026
• Kostengenauigkeit +/- 30 %, exkl. MwSt.

Überdachung CHF 1‘520‘00

Warteunterstand WH01 CHF -30’000

Warteunterstand WH02 CHF -

TOTAL CHF 1‘490‘000

Kostenschätzung
Richtkosten: 
• Dach: 650 Fr./m2

• Beleuchtung: 200 Fr./m2

(entfallende Kandelaber berücksichtigt)
• Zuschläge für Baustelleninstallation, Planung, 

Unvorhergesehenes: 20%

Überdachung CHF 820‘000

Beleuchtung CHF 250‘000

Fahrleitung CHF 200‘000

Zuschläge CHF 250‘000

TOTAL CHF 1‘520‘000

Beurteilung
Vorteile Nachteile

+ Guter Witterungsschutz
+ Länge Überdachung vollständig konform 

mit SBB-Richtlinien
+ Schutz gegen Schlagregen (reduzierter 

Winterdienst)
+ Keine Umprojektierung Rampe

- Überdachung von nicht nutzbaren Flächen 
(Böschung)

- Drei Fahrleitungsmasten betroffen
- Kosten

Gesamtbewertung

Genehmigungsfähigkeit (SBB/BAV) SBB: Projekt bewilligungsfähig

Witterungsschutz sehr gut

Komfort Rampe über Mindestanforderungen

Kosten sehr hoch

Kosten/Nutzen 2700 Fr./m2 Wartefläche)

9.5%

Tägerhardweg

WH01WH02 17
15A 9.5%

Flühacherstrasse

140 m
40 m

9 m

40 m

Wartehalle anstelle Unterstand
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Tägerhardweg

WH01WH02 17
15A

Flühacherstrasse

11.5% 11.5%

133 m
40 m

9 m

40 m

VARIANTE 1B: PERRONDACH RAMPE 11.5%, VOLLSTÄNDIG NORMKONFORME LÄNGE

Kurzbeschrieb
• Rampe mit Überdachung, SBB-Standard-Dach
• Längsgefälle Rampe = 11.5% entspricht BehiG 

Anforderungen für überdachte Rampe
• Umprojektierung Rampenlänge notwendig
• Dachabmessungen LxB = 133 m x 9m
• 40 Meter Dachüberstand entspricht SBB-Vorschriften
• Total 1200 m2; überdachter Wartebereich: 530 m2

• Schutz Schlagregen auf Rampe zwingend
• Witterungsschutz:

• WH01: Wartehalle anstelle Unterstand
• WH02:  Verzicht

• Drei Fahrleitungsmasten liegen im Dachbereich
• Verbreiterung Perron in Verlängerung Rampe / Treppe

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Unterhalt Dach zu Lasten Gemeinde.

Bemerkungen: 
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis 02/2026
• Kostengenauigkeit +/- 30 , exkl. MwSt.

Überdachung CHF 1‘490‘00

Warteunterstand WH01 CHF -30‘000

Warteunterstand WH02 CHF -

TOTAL CHF 1‘460‘000

Kostenschätzung
Richtkosten: 
• Dach: 650 Fr./m2

• Beleuchtung: 200 Fr./m2

(entfallende Kandelaber berücksichtigt)
• Zuschläge für Baustelleninstallation, Planung, 

Unvorhergesehenes: 20%; Kosten für Umprojektierung
Rampe: ca. 30‘000  Fr.

Überdachung CHF 780‘000

Beleuchtung CHF 240‘000

Fahrleitung CHF 200‘000

Zuschläge CHF 270‘000

TOTAL CHF 1‘490‘000

Beurteilung
Vorteile Nachteile

+ Guter Witterungsschutz
+ Länge Überdachung vollständig konform 

mit SBB-Richtlinien
+ Schutz gegen Schlagregen (reduzierter 

Winterdienst) 

- Überdachung von nicht nutzbare Flächen 
(Böschung)

- Umprojektierung Rampe
- Drei Fahrleitungsmasten betroffen
- Kosten

Gesamtbewertung

Genehmigungsfähigkeit (SBB/BAV) SBB: Projekt bewilligungsfähig

Witterungsschutz sehr gut

Komfort Rampe Mindestanforderungen

Kosten Sehr hoch

Kosten/Nutzen 2’800 Fr./m2 Wartefläche

Wartehalle anstelle Unterstand
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9.5%

Tägerhardweg

WH01WH02 17
15A 9.5%

Flühacherstrasse

140 m
40 m

7 m

40 m

VARIANTE 1C: PERRONDACH RAMPE 9.5%, VOLLSTÄNDIG NORMKONFORME LÄNGE, REDUKTION BREITE

Kurzbeschrieb
• Rampe mit Überdachung, SBB Standard-Dach
• Längsgefälle Rampe = 9.5% entspricht BehiG
• Gefälle Rampe wie unüberdachte Rampe wegen 

Schlagregen zwingend
• keine Umprojektierung Rampenlänge notwendig
• Dachabmessungen LxB = 140m x 7m
• 40 Meter Dachüberstand entspricht SBB-Vorschriften
• Total 980m2; überdachter Wartebereich: 550 m2

• Schlagregen auf Rampe möglich
• Witterungsschutz:

• WH01: Wartehalle anstelle Unterstand
• WH02:  Verzicht

• Drei Fahrleitungsmasten liegen im Dachbereich
• Verbreiterung Perron in Verlängerung Rampe / Treppe

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Unterhalt Dach zu Lasten Gemeinde.

Bemerkungen: 
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis 02/2026
• Kostengenauigkeit +/- 30 , exkl. MwSt.

Überdachung CHF 1‘290‘000

Warteunterstand WH01 CHF -30‘000

Warteunterstand WH02 CHF -

TOTAL CHF 1‘260‘000

Kostenschätzung
Richtkosten: 
• Dach: 675 Fr./m2

• Beleuchtung: 200 Fr./m2

(entfallende Kandelaber berücksichtigt)
• Zuschläge für Baustelleninstallation, Planung, 

Unvorhergesehenes: 22%

Überdachung CHF 660‘000

Beleuchtung CHF 200‘000

Fahrleitung CHF 200‘000

Zuschläge CHF 230‘000

TOTAL CHF 1‘325‘000

Beurteilung
Vorteile Nachteile

+ Guter Witterungsschutz
+ Länge Überdachung vollständig konform 

mit SBB-Richtlinien
+ Keine Umprojektierung Rampe
+ Keine Überdachung von nicht nutzbaren 

Flächen (Böschung)

- Schutz vor Schlagregen auf Rampe 
reduziert

- Drei Fahrleitungsmasten betroffen

Gesamtbewertung

Genehmigungsfähigkeit (SBB/BAV) SBB: Projekt bewilligungsfähig

Witterungsschutz sehr gut

Komfort Rampe Mindestanforderungen

Kosten hoch

Kosten/Nutzen 2’300 Fr./m2 Wartefläche

Wartehalle anstelle Unterstand
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Tägerhardweg

WH01WH02 17
15A

Flühacherstrasse

11.5% 11.5%

93 m
20 m

9 m

20 m

VARIANTE 2: PERRONDACH RAMPE 11.5 %, REDUZIERTE LÄNGE

Kurzbeschrieb
• Rampe mit Überdachung, SBB Standard-Dach
• Längsgefälle Rampe = 11.5% 
 entspricht BehiG Anforderung für überdachte Rampe

• Umprojektierung Rampenlänge notwendig
• Dachabmessungen LxB = 93 m x 9 m
• 20 Meter Dachüberstand entspricht nicht SBB-

Vorschriften (nur bei zwei Zugängen üblich)
• Total 840 m2; überdachter Wartebereich: 320 m2

• Kein Schlagregen auf Rampe
• Witterungsschutz:

• WH01: Wartehalle anstelle Unterstand
• WH02:  Verzicht

• Drei Fahrleitungsmasten liegen im Dachbereich
• Verbreiterung Perron in Verlängerung Rampe / Treppe

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Unterhalt Dach zu Lasten Gemeinde.

Bemerkungen: 
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis 02/2026
• Kostengenauigkeit +/- 30 , exkl. MwSt.

Überdachung CHF 1‘070‘000

Warteunterstand WH01 CHF -30‘000

Warteunterstand WH02 CHF -

TOTAL CHF 1‘040‘000

Kostenschätzung
Richtkosten: 
• Dach: 700 Fr./m2

• Beleuchtung: 200 Fr./m2

(entfallende Kandelaber berücksichtigt)
• Zuschläge für Baustelleninstallation, Planung, 

Unvorhergesehenes: 25%; Kosten für Umprojektierung
Rampe: ca. 30‘000  Fr.

Überdachung CHF 590‘000

Beleuchtung CHF 170‘000

Fahrleitung CHF 100‘000

Zuschläge CHF 210‘000

TOTAL CHF 1‘070‘000

Beurteilung
Vorteile Nachteile

+ Ausreichender Witterungsschutz
+ Schutz gegen Schlagregen (reduzierter 

Winterdienst) 
+ Fahrleitung nur 2 Masten betroffen 

anstelle 3

- Überdachung von nicht nutzbaren Flächen 
(Böschung)

- Umprojektierung Rampe notwendig
- Länge Überdachung nicht vollständig 

konform mit SBB-Richtlinien

Gesamtbewertung

Genehmigungsfähigkeit (SBB/BAV) SBB: Projekt bewilligungsfähig

Witterungsschutz genügend

Komfort Rampe Mindestanforderungen

Kosten mittel

Kosten/Nutzen 3’200 Fr./m2 Wartefläche

Wartehalle anstelle Unterstand
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9.5%

Tägerhardweg

WH01WH02 17
15A 9.5%

Flühacherstrasse

70 m

7 m

20 m

VARIANTE 3: ÜBERDACHUNG RAMPE 9.5 %, MINIMALABMESSUNGEN

Kurzbeschrieb
• Rampe mit Überdachung, SBB Standard-Dach
• Längsgefälle Rampe = 9.5% entspricht BehiG

Minimalvariante, 
• Gefälle Rampe wie unüberdachte Rampe wegen 

Schlagregen
• keine Umprojektierung Rampenlänge notwendig
• Dachabmessungen LxB = 70m x 7m
• 20 Meter Dachüberstand entspricht nicht SBB-

Vorschriften (nur bei zwei Zugängen üblich)
• Total 490 m2; überdachter Wartebereich: 220 m2

• Witterungsschutz:
• WH01: Wartehalle anstelle Unterstand
• WH02:  Verzicht

• Zwei Fahrleitungsmasten liegen im Dachbereich
• Verbreiterung Perron in Verlängerung Rampe

Zusatzfinanzierung durch Gemeinde Würenlos

Unterhalt Dach zu Lasten Gemeinde.

Bemerkungen: 
• Treppenaufgang, weitere Unterstände für Fahrräder, 

zusätzliche Zugänge nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung

• Preisbasis 02/2026
• Kostengenauigkeit +/- 30 , exkl. MwSt.

Überdachung CHF 680‘000

Warteunterstand WH01 CHF -30‘000

Warteunterstand WH02 CHF -

TOTAL CHF 650‘000

Kostenschätzung
Richtkosten: 
• Dach: 700 Fr./m2

• Beleuchtung: 200 Fr./m2

(entfallende Kandelaber berücksichtigt)
• Zuschläge für Baustelleninstallation, Planung, 

Unvorhergesehenes: 25%

Überdachung CHF 350‘000

Beleuchtung CHF 100‘000

Fahrleitung CHF 100‘000

Zuschläge CHF 130‘000

TOTAL CHF 680‘000

Beurteilung
Vorteile Nachteile

+ Kosten
+ Keine Überdachung von nicht nutzbaren 

Flächen (Böschung)
+ Keine Umprojektierung Rampe notwendig
+ Fahrleitung nur 2 Masten betroffen 

anstelle 3

- Witterungsschutz nicht optimal 
(geringe Fläche) 

- Länge Überdachung nicht vollständig 
konform mit SBB-Richtlinien

- Kein Schutz gegen Schlagregen 
(reduzierter Winterdienst) 

- Treppe nicht überdacht

Gesamtbewertung

Genehmigungsfähigkeit (SBB/BAV) SBB: Projekt bewilligungsfähig

Witterungsschutz knapp

Komfort Rampe Mindestanforderungen

Kosten gering

Kosten/Nutzen 3’000 Fr./m2 Wartefläche

Wartehalle anstelle Unterstand
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