

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.20 Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14

Gemeinde Würenlos
Abwasserbeseitigung

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2021									
31.12.20	5195	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	21	420.45	5'460.35		5'460.35
31.12.20	5196	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	21	943.80	12'257.05		17'717.40
31.12.20	5197	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	21	78.05	1'013.75		18'731.15
31.12.20	5198	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	21	193.35	2'511.35		21'242.50
01.01.21	176	DIV	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Massnahmen Bauprojekt 1.10.19-16.3.20	22	487.60	6'332.65		27'575.15
01.01.21	177	DIV	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Restanteil Bauprojekt 17.3.-14.8.20	22	2'315.65	30'073.50		57'648.65
01.01.21	178	DIV	LP Copycenter AG, Wettingen	Farbplots	22	2.60	33.50		57'682.15
01.01.21	179	DIV	Departement Bau, Verkehr und Umwelt	Projektgenehmigung	22	0.00	300.00		57'982.15
01.01.21	180	DIV	LP Copycenter AG, Wettingen	Farbplots	22	6.15	80.05		58'062.20
01.01.21	181	DIV	Somedia Production AG, Chur	Ausschreibung Amtsblatt	22	3.00	39.00		58'101.20
01.01.21	182	DIV	Consultest AG, Ohringen	Bohrkernentnahme	22	87.40	1'135.25		59'236.45
30.01.21	5493	18524	LP Copy Center AG, Wettingen	Farbplot Juchstrasse 14	86	19.65	255.20		59'491.65
12.02.21	5880	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Sauberwasserleitung Juchstr. 14	149	1'111.50	14'434.85		73'926.50
12.02.21	5881	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Rückbau Juchstrasse 14	149	1'795.70	23'320.85		97'247.35
19.02.21	5879	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Mischwasserkanalisation Juchstr. 14	149	878.85	11'413.90		108'661.25
27.02.21	5958	18524	LP Copy Center AG, Wettingen	Farbplot Juchstrasse 14	165	11.80	153.05		108'814.30
27.02.21	5959	18524	LP Copy Center AG, Wettingen	Farbplot Juchstrasse 14	165	14.20	184.10		108'998.40
25.03.21	755	DIV	SADI BAU GmbH	Anteil an Leitungsumlegung Juchstr. 14	195	10'581.25-		137'418.75	28'420.35-
30.03.21	6913	19660	Mökah AG, Henggart	Kanalisationsumlegung Juchstrasse	287	159.05	2'065.30		26'355.05-
07.04.21	6559	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	237	94.85	1'231.95		25'123.10-
07.04.21	6560	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	237	1'146.95	14'895.45		10'227.65-
07.04.21	6561	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	237	510.95	6'635.75		3'591.90-
07.04.21	6562	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	237	235.00	3'051.90		540.00-
12.04.21	8184	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	477	193.25	2'510.00		1'970.00
12.04.21	8185	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	477	3'922.00	50'935.20		52'905.20
28.04.21	7002	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	301	1'342.40	17'433.55		70'338.75
28.04.21	7004	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	301	2'761.70	35'866.15		106'204.90
28.04.21	7003	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	301	4'237.50	55'032.35		161'237.25
26.05.21	7470	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstr. 14	363	2'946.75	38'269.75		199'507.00
28.06.21	7995	18524	LP Copy Center AG, Wettingen	Poster Juchstrasse	477	3.75	48.60		199'555.60
29.06.21	8403	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	518	2'113.05	27'442.00		226'997.60
29.06.21	8404	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	518	841.85	10'933.30		237'930.90
30.06.21	8402	34600	Alpha Security, Kirchdorf AG	Verkehrsdienst Baustelle Juchstrasse	518	81.70	1'060.80		238'991.70
28.09.21	9759	16623	Furore Kanalservice GmbH, Spreitenbach	Einsatz Spül-/Saugfahrzeug Juchstr. 14	670	159.00	2'065.25		241'056.95
07.10.21	9807	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	703	104.75	1'360.15		242'417.10
07.10.21	9808	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	703	1'266.35	16'445.80		258'862.90
07.10.21	9809	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	703	259.45	3'369.55		262'232.45
07.10.21	9810	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	703	564.15	7'326.40		269'558.85
10.11.21	10795	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	836	5'888.80	76'477.75		346'036.60
10.11.21	10796	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	836	6'941.10	90'144.00		436'180.60
11.11.21	10794	12342	Cellere Bau AG, Birr-Lupfig	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	836	715.10	9'287.10		445'467.70
Uebertrag						0.00	582'886.45	137'418.75	445'467.70

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.20 Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14

Gemeinde Würenlos
 Abwasserbeseitigung

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	582'886.45	137'418.75	445'467.70
07.12.21	11427	12095	Möckel Garten AG, Würenlos	Kanalisation Verlegung Juchstrasse 4	905	1'205.85	15'660.15		461'127.85
07.12.21	11427	12095	Möckel Garten AG, Würenlos	Kanalisation Verlegung Juchstrasse 4	905	229.95	9'197.80		470'325.65
07.12.21	11428	12095	Möckel Garten AG, Würenlos	Anpassungen Juchstrasse 7	905	94.65	1'229.30		471'554.95
09.12.21	11429	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	905	13.65	177.45		471'732.40
09.12.21	11430	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	905	165.20	2'145.60		473'878.00
09.12.21	11431	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	905	33.85	439.60		474'317.60
09.12.21	11432	16372	Minikus Vogt & Partner AG, Wettingen	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	905	73.60	955.85		475'273.45
10.12.21	11423	12095	Möckel Garten AG, Würenlos	Kanalisation Verlegung Juchstrasse 4	905	96.40	3'855.60		479'129.05
10.12.21	11423	12095	Möckel Garten AG, Würenlos	Kanalisation Verlegung Juchstrasse 4	905	164.55	2'136.75		481'265.80
30.12.21	11549	18524	LP Copy Center AG, Wettingen	Farbplot Kanalisationsumlegung Juchstr.	917	0.85	11.20		481'277.00
			Buchungsperiode 2022						
22.09.21	7532	36766	Dauti Bauunternehmung AG, Elgg	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	549	997.00	12'948.00		494'225.00
14.02.22	5766	16623	Furore Kanalservice GmbH, Spreitenbach	Spül- und Saugfahrzeug	167	73.25	951.05		495'176.05
22.02.22	5765	21128	STEINMANN Ingenieur Geometer AG, Ba	Kanalisationsumlegung Juchstrasse 14	167	325.65	4'229.45		499'405.50
02.05.22	1243	DIV	Ziba Mifti und Bekiri Aljbert	Kosten Kanalisationsumlegung Juchstr. 1	392	563.90-		7'323.55	492'081.95
			Buchungsperiode 2023						
27.04.23	6987	11799	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, A	Kanalisation Umlegung Juchstrasse	348	0.00	300.00		492'381.95
06.12.23	11491	36944	Walo Bertschinger AG, Lenzburg	Sanierung Lätten-/Juchstrasse	928	4'482.00	58'208.05		550'590.00
				Total		41'670.50	695'332.30	144'742.30	550'590.00
				Kredit gesprochen am:			Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
				08.12.2020			840'000.00	0.00	840'000.00
				Buchungen in den Jahren:					
				14072.30	2021		618'695.75	137'418.75	358'723.00
				14072.30	2022		18'128.50	7'323.55	347'918.05
				14072.30	2023		58'508.05	0.00	289'410.00
				Total MWSt			41'670.50		247'739.50